



Campagne de reboisement 2015-2016



CRDA



DGF



OEP



ONAS

Campagne de reboisement 2015-2016

I/Introduction

Une des missions principales du GDA Sidi Amor consiste à valoriser les ressources naturelles relevant de son périmètre d'intervention, à commencer par la forêt Sidi Amor qui a bénéficié à ce titre, durant les 5 dernières années d'une somme remarquable d'actions de conservation. (voir Actions).

Objectif du programme de reboisement 2015-2016:

Aménager et valoriser une parcelle forestière défrichée par des travaux d'installation de bassins de filtration des eaux usées.

Lieu: Djebel Sidi Amor Boukhtiwa (Ariana)

Durée: 4 mois, de Novembre 2015 à Février 2016



Le site d'intervention 2015-2016

Un espace forestier de 5 ha, dont 1 ha a fait l'objet d'une déforestation pour travaux d'intérêt public en rapport avec le projet Site Pilote pour Valorisation des Eaux Usées et Traitées en agroforesterie (Voir projet de valorisation des eaux usées traitées en agroforesterie Sidi Amor)



Partenaires:



L'action de reboisement 2015-2016 que le GDA lance, intègre 3 nouvelles données dont l'impact positif est d'importance:

(i) Son insertion dans le cadre du «Pacte pour une Tunisie Verte» signé avec la DGF : Il s'agit d'un cadre collaboratif associant tous opérateurs, notamment de la Société Civile, à l'effort de l'Administration à la valorisation des écosystèmes forestiers ; (voir pacte ci-joint)

(ii) Son emplacement sur une aire forestière disposant, pour la première fois en Tunisie, d'une réserve d'eaux usées traitées, dans le cadre du Projet Site Pilote de valorisation des eaux usées et traitées en partenariat avec l'ONAS/CRDA Ariana et Banque Mondiale ;

(iii) Son ambition de l'utiliser comme un outil de sensibilisation, d'accompagnement et formation en matière de valorisation forestière



Lions Club

DGF



BM, Ministère de l'agriculture et ONAS

Scoot Tunis

II/ État des lieux

Forêt à grande richesse paysagère et botanique



Forêt à hauts risques de dégradation



La campagne de reboisement de la saison 2015-2016 s'intègre dans le:

"Programme du GDA SIDI AMOR pour la réhabilitation–valorisation de la forêt Sidi Amor 2015-2019."

. Création de rampes anti-incendie

. Reboiser les parcelles incendiées

. Délimitation d'une parcelle forestière par des haies défensives pour la conservation de son état sauvage

. **Reboiser et aménager la parcelle défrichée par les travaux de construction des bassins de filtration des eaux usées;**
(année 2015-2016)

. Création d'un observatoire d'oiseaux

. Aménagement et réhabilitation de la carrière



Actions de reboisement 2012-2014



Lions Club 2013



Scout Tunis 2013



Club Unesco Alesco



Association emel tounes &
Instituto Cervantes à Tunis



Lions Club 2014



Actions d'irrigation en partenariat
avec FEM / PNUD



Le Oued de Sidi Amor avant le reboisement



4 ans après le reboisement

Plan de reboisement

Le plan de reboisement vise, à travers la mise en place d'une parcelle forestière modèle, l'établissement d'un site pilote pour l'éducation environnementale et la transmission de bonnes pratiques dans le domaine de l'agroforesterie ; il a pris en compte les considérations suivantes :

(i) Promotion des plantes natives du site : Comme au tout début de nos actions de plantation, nous avons accordé une priorité aux plantes endémiques et native du site tels que les oliviers, les caroubiers, les pistachiers lentisques et tous produits de la garrigue et sous-bois local.

(ii) Enrichissement du paysage et de la biodiversité : Plans paysagers novateurs / contributions professionnelles internationales / introductions diversifications et multiplications / nouveaux concepts : agroforesterie productrice de bien et « smart agriculture »


(iii) Valorisation de l'eau dans la forêt et écosystème humide : Création de zones humides dont l'effet de protection et d'enrichissement au niveau de la biodiversité. Avec la réhabilitation de l'ancien « sondage Sidi Amor » et de la mise en place des ouvrage de filtration des eaux non conventionnelles comme les eaux usées traitées par les lagunages écologiques filtrants.

(iv) Aménagement d'espaces récréatifs et pédagogiques : Utiliser le site pilote comme plateforme de sensibilisation et de formation en matière de conservation du patrimoine végétal de notre pays.



Plan d'aménagement

Une promenade le long des bassins filtrants en plein coeur de la forêt de Sidi Amor



Agenda

Date	Actions	Chantier en parallèle
8 Novembre 2015	Séminaire à l'occasion de la fête de l'arbre ; lancement du programme de reboisement.	Lancement du chantier d'installation des bassins de filtration tertiaire.
Chaque dimanche à partir du 8 Novembre	Préparation du lieu d'action. Rempotage et multiplication de plants forestiers.	
29 Novembre 2015	Journée de plantation de haies méditerranéennes	
10 Janvier 2016	Séminaire 2 : clôture de chantier de mise en place des bassins de filtration et lancement de la campagne d'aménagement de la parcelle défrichée.	Aménagement de la parcelle. Installation de système d'irrigation.
Chaque dimanche du Janvier au Mars 2016	Journées de reboisement	
13 Mars 2016	Brainstorming: évaluation de la campagne 2015-2016 Préparation de la saison de reboisement 2016-2017	

Budget

Actions	Coûts en DT	Le sponsors
Fouille et aménagement :		
• Ouverture des fosses de plantation pour arbres	2.800
• Tracement	2.200
• TOTAL	5.000 DT	
Achat de plants :		
• Rosiers (rosiers de l'Ariana, collection de rosiers adaptés à la forêt, Nesris...)	13.000
• Arbres forestiers et oliviers	2.500
• Collection de plantes aromatiques et médicinales : Thym ; Menthes et Lavandes...	2.000
• TOTAL	17.500 DT	
Équipement et signalétiques :		
• Outillages	1.000
• Installation d'un système d'irrigation par les eaux usées traitées	5.000
• Panneaux de signalisation	1.500
• Poubelles	1.200
• Cabine de gardien	4.500
• TOTAL	13.200 DT	
2 Séminaires :		
• Séminaire de lancement : (pour 50 personnes)	5.000
• Séminaire à mi-parcours : (pour 30 personnes)	3.000
• TOTAL	8.000 DT	
Main d'œuvre et frais d'organisation :		
• Rémunération d'ouvriers (5 ouvriers X 20dt X 40 jours)	4000
• Collation pour 70 personnes durant 7 journées de reboisement (7Dt par personne)	3430
• Frais administratifs	1.800
• TOTAL	9230 DT	
COÛT TOTAL	52.930 DT	

Mode de contribution:
Entreprises et sociétés

Choisir une rubrique dans le tableau budget ci-contre

Particuliers

Acheter des plantes pour le site. (Propositions ci-dessous)
Les planter vous-même en suivant les étapes ci-dessous.

Propositions d'achats:

- **Kit 1** (haies): 30DT comprenant 10 unités d'arbres et arbustes
 - **Kit 2** (bordures): 50 DT comprenant 5 unités de rosiers et autres plantes
 - **Kit 3** (massifs): 100 DT comprenant 10 unités de rosiers et autres plantes
- (pour détails voir le manuel de plantation sur notre site web www.sidi-amor.org)

1 Choisissez un kit et réservez un dimanche pour la plantation entre novembre et février.

2 Commander votre kit et réserver votre date de plantation en appelant le 21723406 ; 28552166 ou en envoyant un mail à gdasidiamor@gmail.com

3 Venez le dimanche que vous avez réservé à 9h sur le site de Sidi Amor, un membre du GDA vous guidera vers la parcelle où vous attendra le kit à votre nom. Bonne plantation jusqu'à votre prochaine visite d'entretien.



Chaque kit comportera un bracelet au nom de l'acheteur et qui sera accroché à l'endroit de plantation.

Vous avez contribué par votre geste à la sauvegarde d'une des dernières collines vertes de Tunis.